

Согласовано:

Главный инженер

АО «ГРК АИР»

Шеховцов Т.В.

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025 г.

Утверждаю:

Генеральный директор

АО «ГРК АИР»

Шепета В.И.

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025 г.

План капитальных ремонтных работ АО «ГРК АИР» по подготовке к отопительному сезону 2025-2026 г. объектов ресурсоснабжения п.г.т. Восток.

№	Объект	Стоимость работ (т.руб)	Дата начала работ	Дата окончания работ	Примечание
	<b>Котельная поселка</b>				
	Ремонт котла и вспомогательного оборудования №1	1350	05	06	
	Ремонт котла и вспомогательного оборудования №2	1350	06	07	
	Ремонт котла и вспомогательного оборудования №3	1350	07	08	
	Ремонт котла и вспомогательного оборудования №4	1350	08	09	
	Ремонт котла и вспомогательного оборудования №5	1350	09	09	
	Ревизия, ремонт сетевых насосов.	350	05	07	
	Ремонт запорной арматуры	300	05	08	
	Ремонт здания	500	08	08	
	Ревизия электрооборудования	150	05	09	
	Ревизия, ремонт маслостанций	100	05	09	
	<b>Теплосети поселка</b>				
	Замена теплоизоляции 50 м/п	400	09	09	
	Ремонт запорной арматуры	100	05	09	
	Замена от тк котельная, до базы ТВС	1000	06	08	
	<b>Водопровод</b>				
	Замена от котельной до базы ТВС	850	07	08	
	Чистка резервуара №1 1000 м <sup>3</sup>	450	06	07	
	Чистка резервуара №2 1000 м	450	07	08	
	Ремонт гидрантов	100	06	08	
	Ремонт запорной арматуры	200	05	09	
	<b>Очистные</b>				
	Чистка отстойников	200	06	09	
	Чистка илосборника	200	06	08	

Главный энергетик:



Гаврюш А.В.